

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Referente: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO da obra "2ª Etapa da Construção das casas do Loteamento Bom Jesus".

Licitação nº 060/2021

Concorrência nº 003/2021

Contrato nº 084/2021

A empresa **CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 09.234.560/0001-85, e Inscrição Estadual nº 253.938.023, sito Rua Santa Catarina, nº 651, Herval D' Oeste - SC, através de seu representante legal abaixo subscreve, vêm perante o Departamento de Infraestrutura, **REQUERER:**

ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL, conforme fatos e justificativa que seguem:

I – DOS FATOS:

A empresa requerente participou do processo de licitação em epígrafe e sagrou-se vencedora do certame, por ter atendido os requisitos do edital e oferecido à proposta mais vantajosa para a contratação, porém, não conseguiu cumprir o desenvolvimento do cronograma proposto inicialmente, por fatores estranhos a sua vontade, conforme justificativa que segue.

II – DA JUSTIFICATIVA:

A conclusão dos serviços do contrato está dependendo da emissão do aditivo de valores dos serviços necessários para execução das rampas de acesso das garagens das casas do Loteamento Bom Jesus. Sendo que estes acessos não estavam previstos inicialmente na licitação da obra, devendo ser aditivado para conclusão das casas.

Tendo em vista que são situações adversas e alheias as nossas vontades, solicitamos aditamento de prazo para realização dos serviços.


III – DO REQUERIMENTO:

Pelo exposto requer:

O aditamento do prazo em **90 (noventa) dias**, possibilitando assim o cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, conforme as justificativas apresentadas.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Herval d'Oeste/SC, 09 de janeiro de 2023.



CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA
Jucenei Silva de Andrade
Eng. Civil CREA/SC 022041-6