



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	Apelido Empreendimento 2º ETAPA - REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERC	Descrição do Lote 2º ETAPA - REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE "
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ELVI	747.174,56	% Período:	37,42%	25,08%	19,93%	17,57%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	615,40	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA	308.843,59	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	FORRO	123.369,31	% Período:	25,00%	75,00%										
1.4.	DEMOLIÇÕES	1.046,03	% Período:	100,00%											
1.5.	ACESSIBILIDADE	40.986,21	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	DETALHES ARQUITETÔNICOS FACHADA	17.379,33	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	ESQUADRIAS	25.911,47	% Período:			100,00%									
1.8.	REVESTIMENTOS E FECHAMENTOS	4.688,19	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.476,64	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	CLIMATIZAÇÃO	141.622,20	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	BANHEIROS	15.357,29	% Período:				100,00%								
1.12.	BANHEIROS PCD	7.029,64	% Período:			100,00%									
1.13.	ADEQUAÇÕES CENTRAL DE GÁS	2.678,64	% Período:				100,00%								
1.14.	PINTURA	25.837,58	% Período:				100,00%								
1.15.	INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO DE INCÊN	24.207,30	% Período:			50,00%	50,00%								
1.16.	LIMPEZA	2.125,74	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 747.174,56				%:	37,42%	25,08%	19,93%	17,57%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	279.578,63	187.388,84	148.949,00	131.258,09							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	279.578,63	187.388,84	148.949,00	131.258,09							
				%:	37,42%	62,50%	82,43%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	279.578,63	466.967,47	615.916,47	747.174,56							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	279.578,63	466.967,47	615.916,47	747.174,56							

VARGEM BONITA - SC

Local

segunda-feira, 13 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8320701-7