CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita

Empreendimento: Barracão no Distrito Industrial

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.491,83	100,00	100,00										
2	ESTRUTURA	63.355,43	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**51,15**	**51,15**	**48,85**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	64.847,26	33.169,55		31.677,72									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**64.847,26**	**33.169,55**		**31.677,72**									
	ACUMULADO (R$)		**33.169,55**		**64.847,26**									

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Vargem Bonita
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 17 de abril de 2017
Data