AMORIM
Obras de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ENDEREÇO: RUA VENCESLAU BRÁS, Nº 2301

DATA DA ELABORAÇÃO: **15/07/2026**

NOME DO MUNICIPIO

MUNICÍPIO: CATANDUVAS SC

Projeto: **PAVIMENTO RIGIDO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)						
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
				R$	%	R$	%	R$	%	
01	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO E REDE DE COLETA PLUVIAL PARA INSTALAÇÕES FUTURAS	196.140,44	100,00%	78.456,18	40,00%	88.263,20	45,00%	29.421,07	15,00%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**196.140,44**	**100,00%**	**78.456,18**	**40,00%**	**88.263,20**	**45,00%**	**29.421,07**	**15,00%**	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**196.140,44**	**100,00%**	**78.456,18**	**40,00%**	**166.719,37**	**85,00%**	**196.140,44**	**100,00%**	**100%**

CATANDUVAS, 15/JULHO/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
AMORIM OBRAS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

TOTAL: R$ 196.140,44

AMORIM OBRAS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CREA 199819-2