
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

1. ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 25 DE MAIO 45.661,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ALAMBRADO  45.661,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 9 DE NOVEMBRO 64.445,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ALAMBRADO  64.445,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 41,47% 58,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 45.661,80 64.445,23 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.661,80 64.445,23 - - - - - - - - - - 

%: 41,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 45.661,80 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.661,80 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 110.107,03 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 7474796-3

segunda-feira, 20 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO

VARGEM BONITA - SC

0

Total:    R$ 110.107,03

Item Descrição
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