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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

1. 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO  119.460,20 % Período: 27,97% 28,23% 25,14% 18,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  550,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADEQUAÇÕES DE ESQUADRIAS  1.540,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO  7.879,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ACESSOS  10.284,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  1.900,01 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. CERCAMENTO  93.778,96 % Período: 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

1.7. JADINAGENS  3.128,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. SERVIÇOS FINAIS  397,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. ADEQUAÇÕES UBS CENTRAL  4.369,83 % Período: 0,00% 93,52% 1,94% 4,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE  1.122,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. ABERTURA CIRCULAÇÃO  763,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. ADEQUAÇÃO BANHEIRO PCD  2.200,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. SERVIÇOS FINAIS  283,12 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

%: 26,98% 30,54% 24,32% 18,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 33.415,16 37.815,52 30.118,63 22.480,72 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.415,16 37.815,52 30.118,63 22.480,72 - - - - - - - - 

%: 26,98% 57,52% 81,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 33.415,16 71.230,68 101.349,31 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.415,16 71.230,68 101.349,31 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 123.830,03 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 7979971-2

quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO

VARGEM BONITA/SC

0

Total:    R$ 123.830,03

Item Descrição
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