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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20
1. ARQUIBANCADA E BANCOS NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE VARGEM BONITA 81.235,80 % Período: 46,41% 53,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.423,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ARQUIBANCADA  62.198,22 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. BANCO DE CONCRETO APARENTE  8.350,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. ESTACIONAMENTO PCD E PISO  8.263,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 46,41% 53,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 37.698,16 43.537,64 - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 37.698,16 43.537,64 - - - - - - - - -

%: 46,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 37.698,16 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80
Outros: - - - - - - - - - - -

Investimento: 37.698,16 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80 81.235,80

Local Responsável Técnico
Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO
CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 81.235,80

Item Descrição

segunda-feira, 15 de abril de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ARQUIBANCADA E BANCOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAARQUIBANCADA E BANCOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL

VARGEM BONITA/SC
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