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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21

1. ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 25 DE MAIO 34.525,92 % Período: 51,35% 48,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  930,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ALAMBRADO  33.595,25 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 09 DE NOVEMBRO 35.137,24 % Período: 51,40% 48,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  982,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. ALAMBRADO  34.154,65 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 51,37% 48,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 35.788,21 33.874,95 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.788,21 33.874,95 - - - - - - - - - 

%: 51,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 35.788,21 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.788,21 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 69.663,16 

Local Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 

terça-feira, 25 de agosto de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Alambrado Campos Assentamento 25 de Maio e 9 de Novembro

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SCAlambrado Campos Assentamento 25 de Maio e 9 de Novembro

Vargem Bonita/SC

0

Total:    R$ 69.663,16

Item Descrição
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1. ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 25 DE MAIO 34.525,92 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  930,67 % Período:

1.2. ALAMBRADO  33.595,25 % Período:

2. ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 09 DE NOVEMBRO 35.137,24 % Período:

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  982,59 % Período:

2.2. ALAMBRADO  34.154,65 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

terça-feira, 25 de agosto de 2020

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC

Vargem Bonita/SC

0

Total:    R$ 69.663,16

Item Descrição
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