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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL  743.783,25 % Período: 10,46% 15,37% 25,64% 28,90% 19,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.055,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. BLOCO 1 - PREFEITURA  364.883,31 % Período: 9,40% 12,54% 22,55% 32,79% 22,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  14.446,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.2. RECUPERAÇÃO DE PAREDES  3.886,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.3. FECHAMENTOS  41.756,25 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2.4. REVESTIMENTOS  2.687,57 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.2.5. FORRO  1.692,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.6. PAVIMENTAÇÕES  69.299,55 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.2.7. ESQUADRIAS  55.120,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.8. SANITÁRIO PCD  6.215,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.9. PINTURAS  77.756,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.2.10. RAMPAS DE ACESSO  19.459,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.11. MASTRO, LETREIRO E FLOREIRAS  19.887,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  52.674,94 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. BLOCO 2 - ANEXO  198.997,19 % Período: 20,82% 21,44% 16,21% 34,89% 6,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  4.949,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3.2. FECHAMENTOS  18.297,70 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.3.3. REVESTIMENTOS  28.931,16 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

1.3.4. FORRO  18.704,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3.5. PAVIMENTAÇÕES  26.503,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3.6. ESQUADRIAS  28.566,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3.7. PINTURAS  34.502,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.3.8. ACESSO  6.942,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAREFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAREFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL

100,00%

1.3.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  31.599,76 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. PASSARELA  76.128,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ESCADARIA EM PAVER  14.409,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  86.192,58 % Período: 0,00% 30,00% 0,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  1.117,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 10,46% 15,37% 25,64% 28,90% 19,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 77.797,26 114.285,25 190.672,14 214.940,69 146.087,91 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 77.797,26 114.285,25 190.672,14 214.940,69 146.087,91 - - - - - - - 

%: 10,46% 25,83% 51,46% 80,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 77.797,26 192.082,51 382.754,65 597.695,34 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 77.797,26 192.082,51 382.754,65 597.695,34 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 743.783,25 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 8276229-8

Total:    R$ 743.783,25

sexta-feira, 13 de maio de 2022

VARGEM BONITA - SC 
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