
 

 

 

 

Joaçaba - SC, 24 de janeiro de 2022 

 

DE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA AMMOC 

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC 

INTERESSADO: CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA 

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO – REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

  
 

OBJETO: 

 

O presente documento visa apresentar parecer técnico com relação ao Pedido 

de Aditivo de Prazo solicitado pela Empresa CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA, 

executora do contrato referente a Tomada de Preços nº. 010/2022 e contrato nº 

058/2022, cujo objeto consistiu na contratação de empresa para Execução da Reforma 

da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita – SC. 

 
JUSTIFICATIVA: 

 

Conforme solicitação da empresa foram necessários ajustes que dependeram 

dos projetos de mobiliário, e por se tratar de reforma alguns detalhes só são possíveis 

de ajuste após o início da execução, por este motivo somos favoráveis ao acréscimo 

de 90 dias na execução da obra. 

Sem mais a relatar. 

 

 

 

Ana Júlia Ungericht de Carvalho 

Fiscal da Obra - AMMOC 
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