



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> 2ª Etapa Casas Loteamento Bom Jesus	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de casas - Loteamento Bom Jesus
-------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.	CASAS LOTEAMENTO BOM JESUS	2.735.936,68	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.	CASAS LOTEAMENTO BOM JESUS - MODE	121.167,87	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
<b>Total: R\$ 2.857.104,55</b>				%:	26,06%	26,06%	23,94%	23,94%							
Período:	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	744.568,11	744.568,10	683.984,17	683.984,17										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>744.568,11</b>	<b>744.568,10</b>	<b>683.984,17</b>	<b>683.984,17</b>										
Acumulado:	%:	26,06%	52,12%	76,06%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	744.568,11	1.489.136,21	2.173.120,38	2.857.104,55										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>744.568,11</b>	<b>1.489.136,21</b>	<b>2.173.120,38</b>	<b>2.857.104,55</b>										

Vargem Bonita/SC  
**Local**  
quarta-feira, 15 de setembro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho**  
**CREA/CAU: 105295-8**  
**ART/RRT: 7187467-7**