

---

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA**

**Referente: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO da obra “2ª Etapa da Construção das casas do Loteamento Bom Jesus”.**

*Licitação nº 060/2021*

*Concorrência nº 003/2021*

*Contrato nº 084/2021*

A empresa **CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 09.234.560/0001-85, e Inscrição Estadual nº 253.938.023, sito Rua Santa Catarina, nº 651, Herval D' Oeste - SC, através de seu representante legal abaixo subscreve, vêm perante o Departamento de Infraestrutura, **REQUERER:**

***ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL, conforme fatos e justificativa que seguem:***

**I – DOS FATOS:**

A empresa requerente participou do processo de licitação em epígrafe e sagrou-se vencedora do certame, por ter atendido os requisitos do edital e oferecido à proposta mais vantajosa para a contratação, porém, não conseguiu cumprir o desenvolvimento do cronograma proposto inicialmente, por fatores estranhos a sua vontade, conforme justificativa que segue.

**II – DA JUSTIFICATIVA:**

A conclusão dos serviços do contrato está vinculada ao andamento das demais obras de infraestrutura do Loteamento Bom Jesus, principalmente da rede de energia elétrica, visto que para realizar a instalação das entradas de energia e muretas de medição com entrada de água das casas é necessário a alteração do local dos postes da rede, fazendo com que a Contratada fique a mercê da finalização de serviços de terceiros.

Além disso, também é necessário corrigir defeitos em paredes de alvenaria e instalações hidráulicas realizadas na 1ª Etapa da obra, de responsabilidade de outra

---

empresa, sendo um serviço não previsto inicialmente em contrato e caracterizando um aditivo.

Tendo em vista que são situações adversas e alheias as nossas vontades, solicitamos aditamento de prazo para realização dos serviços.

### III – DO REQUERIMENTO:

Pelo exposto requer:

O aditamento do prazo em **60 (sessenta) dias**, possibilitando assim o cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, conforme as justificativas apresentadas.

Nestes Termos,  
Pede deferimento.

Herval d'Oeste/SC, 07 de novembro de 2022.

---

**CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA**  
**Jucenei Silva de Andrade**  
Eng. Civil CREA/SC 022041-6