

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO BOM JESUS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO BOM JESUS
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	
1.	RUA PROJETADA "A"	349.563,54	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%				30,00%						
2.	RUA PROJETADA "B"	397.619,59	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%				30,00%						
3.	RUA PROJETADA "C"	505.385,53	% Período:				20,00%	25,00%	25,00%		30,00%					
4.	RUA PROJETADA "D"	129.219,22	% Período:				20,00%	25,00%	25,00%		30,00%					
5.	RUA PROJETADA "E"	131.892,53	% Período:				20,00%	25,00%	25,00%		30,00%					
6.	ESTRADA MUNICIPAL	928.932,79	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%				30,00%						
Total: R\$ 2.442.613,20				%:	13,72%	17,15%	17,15%	6,28%	7,85%	7,85%	20,59%	9,41%				
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	335.223,18	419.028,98	419.028,98	153.299,46	191.624,32	191.624,32	502.834,78	229.949,18				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	335.223,18	419.028,98	419.028,98	153.299,46	191.624,32	191.624,32	502.834,78	229.949,18				
				%:	13,72%	30,88%	48,03%	54,31%	62,15%	70,00%	90,59%	100,00%				
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	335.223,18	754.252,16	1.173.281,14	1.326.580,60	1.518.204,92	1.709.829,24	2.212.664,02	2.442.613,20				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	335.223,18	754.252,16	1.173.281,14	1.326.580,60	1.518.204,92	1.709.829,24	2.212.664,02	2.442.613,20				

VARGEM BONITA

Local

sexta-feira, 11 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

ART/RRT: 8188183-8