



Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



DE:	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PARA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
INTERESSADO:	SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOM JESUS
ASSUNTO:	ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

OBJETO:

O presente pedido refere-se ao **ADITIVO DE PRAZO**, para execução e o fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a realização da Pavimentação Asfáltica E Construção Das Calçadas Das Ruas Do Loteamento Bom Jesus, localizado em Vargem Bonita/SC, conforme o Contrato nº 038/2022 entre a empresa executora **SETEP CONSTRUÇÕES S.A.** e o **MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA.**

PARECER:

Ao verificar a solicitação de prazo da empresa construtora, que relatou o atraso nos serviços de construção devido às definições de serviços junto à prefeitura, faz-se necessário aditar prazo para conclusão dos serviços.

Diante da justificativa supracitada, venho por meio deste acordar com aditivo de prazo de dia 90 para finalização da obra.

Vargem Bonita, SC, 05 de janeiro de 2023.

Maurícus M. Bonan
Engenheiro Civil - CREA/SC 133548-0
Município de Vargem Bonita/SC