

Nº DCT-01/22

Criciúma, 22 de dezembro de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

VARGEM BONITA, SC

Att.: ROSAMARCIA HETKOWISKI ROMAN  
PREFEITA MUNICIPAL

Ref.: CONTRATO 038/2022

Prezados Senhores,

SETEP CONSTRUÇÕES S.A., vem por meio deste solicitar a prorrogação do prazo do contrato em referência por mais 90 ( Noventa ) dias corridos, tendo em vista as considerações abaixo:

- Definições de serviços junto a prefeitura.

Atenciosamente,

**ADALBERTO ALVES DE CASTRO**  
Engenheiro Civil