

CRONOGRAMA																		
Item	Serviço	Valor		Execu- tado	1ª semana		2ª semana		3ª semana		4ª semana		5ª semana		6ª semana		7ª semana	
		R\$	%		%	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.0	Serviços iniciais	334,73	0,4		100,0	100,0												
2.0	Serviços preliminares	21.270,05	24,3		40,0	40,0	40,0	80,00	20,0	100,0								
3.0	Passeios	65.849,43	75,3						30,0	30,0	30,0	60,00	30,0	90,00	10,0	100,00		
TOTAL PARCIAL		87.454,21	100,00	BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (%)				25,00		TOTAL EFETIVO		109.317,76						