



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	APELIDO EMPREENDIMENTO PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/20	07/20	08/20	09/20					02/00	03/00	04/00	05/00
1.	PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA	208.594,08	% Período:	2,69%	5,97%	6,04%	31,91%	19,88%	33,52%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	517,93	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	8.998,45	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO	2.914,46	% Período:	100,00%											
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.843,73	% Período:	10,00%	20,00%	50,00%	15,00%		5,00%						
1.5.	MEIO FIO	19.345,06	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.6.	MOBILIÁRIO URBANO	18.402,96	% Período:				100,00%								
1.7.	PREPARAÇÃO DA BASE PARA EXECUÇÃO	7.726,18	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.	ASSENTAMENTO DOS PAVERS	75.218,83	% Período:				50,00%	50,00%							
1.9.	MURETAS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTRADA	24.933,40	% Período:						100,00%						
1.10.	PAKLET	9.319,50	% Período:						100,00%						
1.11.	POSTES	28.623,58	% Período:						100,00%						
1.12.	LETREIROS	6.750,00	% Período:						100,00%						

Total: R\$ 208.594,08

	%:	2,69%	5,97%	6,04%	31,91%	19,88%	33,52%								
Período:	Repassa:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	5.601,53	12.451,44	12.594,40	66.555,54	41.472,50	69.918,67								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	5.601,53	12.451,44	12.594,40	66.555,54	41.472,50	69.918,67								
Acumulado:	%:	2,69%	8,65%	14,69%	46,60%	66,48%	100,00%								
	Repassa:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	5.601,53	18.052,97	30.647,37	97.202,91	138.675,41	208.594,08								
	Investimento:	5.601,53	18.052,97	30.647,37	97.202,91	138.675,41	208.594,08								

VARGEM BONITA SC
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: **MORGANA THAIS ADADA**
CREA/CAU: **A124129 - 0**
ART/RRT: