



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	APELIDO EMPREENDIMENTO Sistema de Tratamento de Efluente - Casas Vagem Bonita	DESCRIÇÃO DO LOTE Sistema de Tratamento de Efluente - Casas Vagem Bonita
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
1.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	176.500,17	% Período:	100,00%										
1.1.	FOSSA E SUMIDOURO	176.500,17	% Período:	100,00%										
				100,00%										
Total: R\$ 176.500,17														
	Período:	%:	100,00%											
		Repasse:	-											
		Contrapartida:	176.500,17											
		Outros:	-											
		Investimento:	176.500,17											
	Acumulado:	%:	100,00%											
		Repasse:	-											
		Contrapartida:	176.500,17											
		Outros:	-											
		Investimento:	176.500,17											

Vargem Bonita

Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita
-------------------------	-----------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	176.500,17	% Período:	10/21
1.1.	FOSSA E SUMIDOURO	176.500,17	% Período:	
Total: R\$ 176.500,17				
	Período:		%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
	Acumulado:		%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

Vargem Bonita

Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Data