

Joaçaba-SC, 01 de fevereiro de 2023.


<b>DE:</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA AMMOC</b>
<b>PARA:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/SC</b>
<b>INTERESSADO:</b>	<b>ZELAR CONSTRUTORA LTDA</b>
<b>ASSUNTO:</b>	<b>ADITIVO DE PRAZO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ELVIRA CAZELLA ROMAN, PARTE 2.</b>

**OBJETO:**

O presente pedido refere-se ao **ADITIVO DE PRAZO**, para execução da **REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ELVIRA CAZELLA ROMAN, PARTE 2.**, incluindo mão de obra e materiais, visando a necessidade do município de Vargem Bonita- SC, conforme o Processo de Licitação nº 051/2022, modalidade Tomada de Preços nº 011/2022- e Contrato nº 059/2022 firmado entre a empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA, e o MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA.

**SOLICITAÇÃO:**

Em virtude do acréscimo de alguns serviços que foram necessários aditar para garantir o melhor funcionamento da obra exigindo prazo maior para conclusão, venho por meio deste solicitar aditivo de prazo de **45 (quarenta e cinco)** dias para finalização da obra.



Ana Júlia Ungrecht de Carvalho  
Eng<sup>a</sup> Civil e de Segurança do Trabalho  
CREA/SC 108295-8  
Ana Júlia Ungrecht de Carvalho  
Engenheira Civil  
AMMOC