

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS DA AV. JOSÉ LORENZATTO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS DA AV. JOSÉ LORENZATTO
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	AV, JOSÉ LORENZATTO	226.813,11	% Período:	2,06%	97,94%									
				100,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	2.119,41	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	846,85	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.699,17	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	MEIO FIO	146,13	% Período:		100,00%									
					100,00%									
1.5.	PASSEIOS	222.001,55	% Período:		100,00%									
					100,00%									
Total: R\$ 226.813,11				%:	2,06%	97,94%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	4.665,43	222.147,68								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	4.665,43	222.147,68								
				%:	2,06%	100,00%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	4.665,43	226.813,11								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	4.665,43	226.813,11								

VARGEM BONITA/SC

Local

quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 8434837-6



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
-------------------------	-----------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 09/23
1.	AV, JOSÉ LORENZATTO	226.813,11	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	2.119,41	% Período:	
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	846,85	% Período:	
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.699,17	% Período:	
1.4.	MEIO FIO	146,13	% Período:	
1.5.	PASSEIOS	222.001,55	% Período:	
Total: R\$ 226.813,11			%:	
	Período:	Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
	Acumulado:	%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

VARGEM BONITA/SC

Local

quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Data