



ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Joaçaba-SC, 19 de julho de 2023.

DE:	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA AMMOC
PARA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA-SC
INTERESSADO:	RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ASSUNTO:	OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA O ATELIÊ

Com relação a Obra de reforma de barracão para instalações de Ateliê em Vargem Bonita, a obra está em andamento, no entanto, devido à alta ocorrência de precipitação no mês de julho, a execução dos serviços na área externa da edificação ficou impossibilitada, atrasando o cronograma dos serviços. A obra se encontra em fase de finalização, portanto a fiscalização solicita acréscimo de prazo para cumprir trâmites burocráticos dentro do prazo contratual. Por este motivo, somos favoráveis ao aditivo de **30 (trinta) dias** no contrato.


Ana Júlia Ungericht de Carvalho
Eng^o Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/SC 115.295-8
AMMOC

Ana Júlia Ungericht de Carvalho
Engenheira Civil – AMMOC – Fiscal da Obra