



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC	APELIDO EMPREENDIMENTO Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo	DESCRIÇÃO DO LOTE Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo
-------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	ABRIGO DE PASSAGEIROS	30.778,17	% Período:	23,34%	76,66%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	472,95	% Período:	100,00%										
1.2.	FUNDAÇÃO E PISO	4.089,14	% Período:	100,00%										
1.3.	ESTRUTURA	26.216,08	% Período:	10,00%	90,00%									
				10,00%	90,00%									
Total: R\$ 30.778,17														
	Período:	%:		23,34%	76,66%									
		Repassé:		-	-									
		Contrapartida:		7.183,70	23.594,47									
		Outros:		-	-									
		Investimento:		7.183,70	23.594,47									
	Acumulado:	%:		23,34%	100,00%									
		Repassé:		-	-									
		Contrapartida:		7.183,70	30.778,17									
		Outros:		-	-									
		Investimento:		7.183,70	30.778,17									

Vargem Bonita/SC

Local

quarta-feira, 8 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/S
-------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 11/24
1.	ABRIGO DE PASSAGEIROS	30.778,17	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	472,95	% Período:	
1.2.	FUNDAÇÃO E PISO	4.089,14	% Período:	
1.3.	ESTRUTURA	26.216,08	% Período:	
Total: R\$ 30.778,17			%:	
Período:		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Investimento:		

Vargem Bonita/SC

Local

quarta-feira, 8 de novembro de 2023

Data