



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Vargem Bonita																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA																	
Logradouro	Rua das Azaléias																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DA RUA DA PRIMAVERA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	98.329,57	30,00	98.329,57	40,00	131.106,09	327.765,23
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS AZALÉIAS	0,00		20,00	130.055,74	20,00	130.055,75	30,00	195.083,63	30,00	195.083,63	0,00		0,00		0,00		650.278,75
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS CAMÉLIAS	40,00	90.107,12	30,00	67.580,34	30,00	67.580,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		225.267,80
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS ROSAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	40.968,39	40.968,39
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO GIRASSOL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO JASMIM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	77.768,52	30,00	77.768,51	155.537,03
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS CRISÂNTEMOS	0,00		0,00		0,00		20,00	70.007,68	20,00	70.007,68	30,00	105.011,51	30,00	105.011,51	0,00		350.038,38
TOT. (%)		4,64		10,17		10,17		13,64		13,64		10,46		14,46		12,86		90,04
Recurso																		0,00
C. Fin.		90.107,12		197.636,08		197.636,09		265.091,31		265.091,31		203.341,08		281.109,60		249.842,99		1.749.855,58
TOT. (R\$)		90.107,12		197.636,08		197.636,09		265.091,31		265.091,31		203.341,08		281.109,60		249.842,99		1.749.855,58

Assinatura

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 201019-5
ART: 9484136-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Vargem Bonita																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA																	
Logradouro	Rua das Azaléias																	
Item	Descrição	Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DA RUA DA PRIMAVERA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		327.765,23
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS AZALÉIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		650.278,75
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS CAMÉLIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		225.267,80
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS ROSAS	50,00	40.968,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		81.936,78
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO GIRASSOL	100,00	48.957,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.957,03
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO JASMIM	40,00	103.691,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		259.228,38
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS CRISÂNTEMOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		350.038,38
TOT. (%)		9,96																100,00
Recurso																		
C. Fin.		193.616,77																1.943.472,35
TOT. (R\$)		193.616,77																1.943.472,35

Assinatura

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 201019-5
ART: 9484136-9