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A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Referente: SOLICITACAO DE ADITIVO DE PRAZO da obra
“Reforma da Prefeitura Municipal”. Tomada de Preco n°
010/2022, Contrato N° 058/2022 de 26 de julho de 2022.
Solicitacdo de Fornecimento N° 970/2022 de 26 de agosto
de 2022.

A empresa CONSTRUGOES HERVAL LTDA, pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNPJ sob n® 09.234.560/0001-85, e Inscricdo Estadual n® 253.938.023, sito Rua
Santa Catarina, n°® 651, Herval D' Oeste - SC, através de seu representante legal abaixo
subscreve, vém perante o Departamento de Infraestrutura, REQUERER:

ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL, conforme fatos e justificativa que
seguem:

| - DOS FATOS:

A empresa requerente participou do processo de licitagdo em epigrafe e sagrou-se
vencedora do certame, por ter atendido os requisitos do edital e oferecido a proposta mais
vantajosa para a contratagdo, porém, ndo conseguiu cumprir o desenvolvimento do
cronograma proposto inicialmente, por fatores estranhos a sua vontade, conforme
justificativa que segue.

Il — DA JUSTIFICATIVA:

Durante o decorrer da obra, a Contratante decidiu por alterar os projetos elétrico e de
rede originais. Devido a indefinicdo destes servigos por algum periodo, a Contratada ficou
sem fter frente de servigo para executar a obra, pois 0 andamento dependia diretamente
destes itens, causando, portanto, atraso no cronograma de execuc¢ao da obra.

Tendo em vista que sdo situagbes adversas e alheias as nossas vontades,
solicitamos aditamento de prazo para realizag&o dos servigos.
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Digitalizado com CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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Il - DO REQUERIMENTO:

Pelo exposto requer:

O aditamento do prazo em 90 (noventa) dias, possibilitando assim o cumprimento
de todas as obrigacdes legais e contratuais, conforme as justificativas apresentadas.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Herval d"Oeste/SC, 26 de janeiro de 2023.
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CONSTRUGOES HERVAL LTDA

Jucenei Silva de Andrade
Eng. Civil CREA/SC 022041-8
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