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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. REFORMA  254.830,61 % Período: 15,01% 27,48% 32,34% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.360,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  6.009,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. FECHAMENTOS E REPAROS  7.996,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. REPARO DE TRINCAS  3.511,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. COBERTURA ABRIGO DE LIXO  2.035,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REVESTIMENTOS  12.451,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. PINTURA  48.831,59 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. FORRO  4.128,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. PAVIMENTAÇÕES  31.726,88 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.10. ESQUADRIAS  26.830,37 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.11. LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS  20.178,39 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.12. INSTALAÇÃO HIDROSSSANITÁRIA  2.399,55 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.13. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  3.801,28 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.14. CLIMATIZAÇÃO  1.676,86 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.15. AJUSTES SALA ODONTOLOGIA  364,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.16. ACESSIBILIDADE  6.076,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.17. CORTINA ARMADA  30.719,28 % Período: 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

1.18. GARAGEM  44.149,50 % Período: 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

1.19. SERVIÇOS FINAIS  583,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 15,01% 27,48% 32,34% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 38.241,66 70.015,70 82.403,98 64.169,27 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.241,66 70.015,70 82.403,98 64.169,27 - - - - - - - - 

%: 15,01% 42,48% 74,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.241,66 108.257,36 190.661,34 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.241,66 108.257,36 190.661,34 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 254.830,61 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 9243923-4

terça-feira, 16 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E ACESSIBILIDADE UBS CAMPINA DA ALEGRIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAREFORMA E ACESSIBILIDADE UBS CAMPINA DA ALEGRIA

VARGEM BONITA/SC

0

Total:    R$ 254.830,61

Item Descrição
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