



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	REVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER	REVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	REVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER	297.982,14	% Período:	36,62%	31,52%	31,86%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	615,40	% Período:	100,00%											
1.2.	CAMPO	108.494,51	% Período:	100,00%											
1.3.	PISTA DE CAMINHADA	187.872,90	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	SERVIÇOS FINAIS	999,33	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 297.982,14															
Período:				%:	36,62%	31,52%	31,86%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	109.109,91	93.936,45	94.935,78								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	109.109,91	93.936,45	94.935,78								
Acumulado:				%:	36,62%	68,14%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	109.109,91	203.046,36	297.982,14								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	109.109,91	203.046,36	297.982,14								

VARGEM BONITA/ SC  
Local  
  
quinta-feira, 27 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN  
CREA/CAU: 166933-0  
ART/RRT: 9433011-0