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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21

1. UBS LINHA CORAÇÃO  334.628,07 % Período: 16,82% 9,70% 11,44% 14,52% 21,42% 26,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  8.613,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FUNDAÇÕES  8.332,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  78.684,10 % Período: 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  23.248,95 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.5. PAVIMENTAÇÕES  26.487,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.6. ESQUADRIAS  7.036,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. PORTAS  21.952,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. REVESTIMENTOS  48.540,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. COBERTURA  29.165,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. FORRO  14.911,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. PINTURAS  24.583,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  3.591,12 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  10.512,02 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.250,77 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.15. INSTALALÇÕES PLUVIAIS  4.527,49 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.16. LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  8.190,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 16,82% 9,70% 11,44% 14,52% 21,42% 26,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 56.287,78 32.459,54 38.271,78 48.575,79 71.693,76 87.339,42 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.287,78 32.459,54 38.271,78 48.575,79 71.693,76 87.339,42 - - - - - - 

%: 16,82% 26,52% 37,96% 52,47% 73,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 56.287,78 88.747,32 127.019,10 175.594,89 247.288,65 334.628,07 334.628,07 334.628,07 334.628,07 334.628,07 334.628,07 334.628,07 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.287,78 88.747,32 127.019,10 175.594,89 247.288,65 334.628,07 334.628,07 334.628,07 334.628,07 334.628,07 334.628,07 334.628,07 

0

Total:    R$ 334.628,07

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

UBS LINHA CORAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita UBS LINHA CORAÇÃO
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

UBS LINHA CORAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita UBS LINHA CORAÇÃO

Local Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 

terça-feira, 3 de março de 2020

Vargem Bonita / SC
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