

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/SC	REFORMA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS	REFORMA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.	REFORMA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO	561.525,22	% Período:	32,55%	13,11%	20,07%	20,86%	13,41%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.567,81	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA	164.893,86	% Período:	100,00%											
1.3.	RECUPERAÇÃO DE PAREDES E LAJES	61.187,00	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.4.	PINTURAS	81.403,37	% Período:				40,00%	60,00%							
1.5.	PAVIMENTAÇÕES	72.281,48	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.6.	ESQUADRIAS/ FERRAGENS	33.081,98	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	925,98	% Período:					100,00%							
1.8.	CERCAMENTO	99.906,55	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.9.	PLAYGROUND	36.295,24	% Período:			100,00%									
1.10.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	6.801,74	% Período:					100,00%							
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	2.180,21	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 561.525,22				%:	32,55%	13,11%	20,07%	20,86%	13,41%						
	Período:	Repassa:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:	182.758,42	73.640,51	112.709,37	117.125,98	75.290,94								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	182.758,42	73.640,51	112.709,37	117.125,98	75.290,94								
	Acumulado:	%:	32,55%	45,66%	65,73%	86,59%	100,00%								
		Repassa:	-	-	-	-	-								
		Contrapartida:	182.758,42	256.398,93	369.108,30	486.234,28	561.525,22								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	182.758,42	256.398,93	369.108,30	486.234,28	561.525,22								

VARGEM BONITA/SC

Local

quinta-feira, 11 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8778991-9