



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	REFORMA QUADRA GINÁSIO MUNICIPAL	REFORMA QUADRA GINÁSIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
1.	REFORMA QUADRA GINÁSIO MUNICIPAL	159.684,72	% Período:	65,21%	34,79%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	682,03	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE	9.242,53	% Período:	100,00%											
1.3.	PISO DE CONCRETO ARMADO À EXECUT	94.205,54	% Período:	100,00%											
1.4.	PINTURA E DEMARCAÇÕES QUADRA	55.092,85	% Período:		100,00%										
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	461,77	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 159.684,72															
Período:				%:	65,21%	34,79%									
				Repassar:	-	-									
				Contrapartida:	104.130,10	55.554,62									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	104.130,10	55.554,62									
Acumulado:				%:	65,21%	100,00%									
				Repassar:	-	-									
				Contrapartida:	104.130,10	159.684,72									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	104.130,10	159.684,72									

VARGEM BONITA/SC  
Local

quarta-feira, 19 de julho de 2023  
Data

Ana Júlia Ungericht de Carvalho  
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho  
CREA/SC 105295-8  
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho  
CREA/CAU: 105295-8  
ART/RRT: 8867488-7