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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. PRAÇA MUNICIPAL MIRA SERRA  226.043,70 % Período: 20,85% 39,00% 30,23% 9,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.493,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM  30.582,73 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.3. MURO CONTENÇÃO  30.553,37 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÕES  93.091,23 % Período: 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 40,00% 10,00%

1.5. GUIAS E FLOREIRAS  32.682,44 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. EQUIPAMENTOS  10.863,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. JARDINAGEM  8.668,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  835,61 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.696,51 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.10. SERVIÇOS FINAIS  576,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 20,85% 39,00% 30,23% 9,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 47.119,35 88.163,10 68.324,60 22.436,65 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.119,35 88.163,10 68.324,60 22.436,65 - - - - - - - - 

%: 20,85% 59,85% 90,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 47.119,35 135.282,45 203.607,05 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.119,35 135.282,45 203.607,05 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 226.043,70 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 8710215-0

sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRAÇA MUNICIPAL MIRA SERRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAPRAÇA MUNICIPAL MIRA SERRA

VARGEM BONITA/SC

0

Total:    R$ 226.043,70

Item Descrição
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