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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. REFORMA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS 561.525,22 % Período: 32,55% 13,11% 20,07% 20,86% 13,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.567,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. COBERTURA  164.893,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. RECUPERAÇÃO DE PAREDES E LAJES  61.187,00 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.4. PINTURAS  81.403,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.5. PAVIMENTAÇÕES  72.281,48 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.6. ESQUADRIAS/ FERRAGENS  33.081,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  925,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. CERCAMENTO  99.906,55 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.9. PLAYGROUND  36.295,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  6.801,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. SERVIÇOS FINAIS  2.180,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 32,55% 13,11% 20,07% 20,86% 13,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 182.758,42 73.640,51 112.709,37 117.125,98 75.290,94 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 182.758,42 73.640,51 112.709,37 117.125,98 75.290,94 - - - - - - - 

%: 32,55% 45,66% 65,73% 86,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 182.758,42 256.398,93 369.108,30 486.234,28 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 182.758,42 256.398,93 369.108,30 486.234,28 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 561.525,22 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 8778991-9

quinta-feira, 11 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAREFORMA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS

VARGEM BONITA/SC

0

Total:    R$ 561.525,22

Item Descrição
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