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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SÃO JOSÉ  2.702.239,34 % Período: 0,10% 11,40% 24,21% 13,12% 31,05% 20,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.679,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. REMOÇÕES  5.602,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  2.538,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 91.294,12 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. DRENAGEM  462.822,79 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. REATERROS  45.478,37 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. BASE E SUB-BASE  708.988,85 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. CAPA ASFÁLTICA  766.562,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. MEIO FIO  72.438,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  86.056,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. PASSEIOS  457.776,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 0,10% 11,40% 24,21% 13,12% 31,05% 20,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.679,81 307.938,82 654.292,07 354.494,42 839.000,88 543.833,34 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 2.679,81 307.938,82 654.292,07 354.494,42 839.000,88 543.833,34 - - - - - - 

%: 0,10% 11,49% 35,71% 48,83% 79,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 2.679,81 310.618,63 964.910,70 1.319.405,12 2.158.406,00 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 2.679,81 310.618,63 964.910,70 1.319.405,12 2.158.406,00 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 2.702.239,34 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 8775502-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SÃO JOSÉPREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SÃO JOSÉ

quarta-feira, 10 de maio de 2023

VARGEM BONITA

Item  Valor (R$) Descrição

0

Total:    R$ 2.702.239,34

Parcelas:
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