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N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEI|SALAO DE FESTAS E CASA DO CASEIRO - CTG SALAO DE FESTAS E CASA DO CASEIRO - CTG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. SALAO DE FESTAS E CASA DO CASEIRO -  686.843,53 | % Periodo: 18,81% 24,59% 21,78% 18,07% 10,34% 6,40%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 4.357,07 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. ESTRUTURA CONCRETO ARMADO 162.823,96 | % Periodo: 70,00% 15,00% 15,00%
|1.3. COBERTURA 180.582,85 | % Periodo: 80,00% 20,00%
[1.4. FORRO 9.237,29 [ % Periodo: 100,00%
[15. FECHAMENTOS 69.022,39 | % Periodo: 70,00% 30,00%
[16. REVESTIMENTOS 46.129,79 | % Periodo: 30,00% 50,00% 20,00%
|1A7A PINTURAS 14.521,06 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[18. PAVIMENTACOES 53.520,51 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[1.0. ESQUADRIAS 63.966,06 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1A10A LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS 9.010,78 | % Periodo: 100,00%
[111. INSTALACOES HIDRAULICAS 7.142,75 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.12. INSTALACOES SANITARIAS 15.572,22 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.13. INSTALAGCOES ELETRICAS 31.648,73 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
|1.14. PREVENTIVO DE INCENDIO 5.372,88 | % Periodo: 100,00%
|1.15. AREA EXTERNA 13.145,02 | % Periodo: 100,00%
|1.16. SERVICOS FINAIS 790,17 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 686.843,53 %: 18,81% 24,59% 21,78% 18,07% 10,34% 6,40%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 129.206,58 | 168.889,88 | 149.623,66 | 124.091,74 | 71.048,22 | 43.983,45
Outros: - - - - - -
Investimento: | 129.206,58 | 168.889,88 | 149.623,66 | 124.091,74 | 71.048,22 | 43.983,45
%: 18,81% 43,40% 65,19% 83,25% 93,60% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 129.206,58 | 298.096,46 | 447.720,12 | 571.811,86 | 642.860,08 | 686.843,53
Outros: - - - - - -
Investimento: | 129.206,58 | 298.096,46 | 447.720,12 | 571.811,86 | 642.860,08 | 686.843,53
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