
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24

1. SALÃO DE FESTAS E CASA DO CASEIRO - CTG 686.843,53 % Período: 18,81% 24,59% 21,78% 18,07% 10,34% 6,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.357,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ESTRUTURA CONCRETO ARMADO  162.823,96 % Período: 70,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 15,00% 15,00%

1.3. COBERTURA  180.582,85 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.4. FORRO  9.237,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. FECHAMENTOS  69.022,39 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.6. REVESTIMENTOS  46.129,79 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 50,00% 20,00%

1.7. PINTURAS  14.521,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.8. PAVIMENTAÇÕES  53.520,51 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.9. ESQUADRIAS  63.966,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS  9.010,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  7.142,75 % Período: 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  15.572,22 % Período: 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  31.648,73 % Período: 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.14. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  5.372,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.15. ÁREA EXTERNA  13.145,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS  790,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 18,81% 24,59% 21,78% 18,07% 10,34% 6,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 129.206,58 168.889,88 149.623,66 124.091,74 71.048,22 43.983,45 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 129.206,58 168.889,88 149.623,66 124.091,74 71.048,22 43.983,45 - - - - - - 

%: 18,81% 43,40% 65,19% 83,25% 93,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 129.206,58 298.096,46 447.720,12 571.811,86 642.860,08 686.843,53 686.843,53 686.843,53 686.843,53 686.843,53 686.843,53 686.843,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 129.206,58 298.096,46 447.720,12 571.811,86 642.860,08 686.843,53 686.843,53 686.843,53 686.843,53 686.843,53 686.843,53 686.843,53 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0
Data ART/RRT: 8840991-0

quinta-feira, 29 de junho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SALÃO DE FESTAS E CASA DO CASEIRO - CTG

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITASALÃO DE FESTAS E CASA DO CASEIRO - CTG

VARGEM BONITA/SC

0

Total:    R$ 686.843,53

Item Descrição
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