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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE ASSENTAMENTO 09 DE NOVEMBRO 190.462,46 % Período: 14,72% 39,87% 3,45% 41,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.557,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 26.485,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CABECEIRAS  74.833,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ALAS  3.693,06 % Período: 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.5. REATERRO  5.100,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. SUPRAESTRUTURA  78.791,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 14,72% 39,87% 3,45% 41,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 28.043,22 75.941,79 6.577,95 79.899,50 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.043,22 75.941,79 6.577,95 79.899,50 - - - - - - - - 

%: 14,72% 54,60% 58,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 28.043,22 103.985,01 110.562,96 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.043,22 103.985,01 110.562,96 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 190.462,46 

Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 9067064-9

0

Total:    R$ 190.462,46

Item Descrição

terça-feira, 9 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA PONTE 09 DE NOVEMBRO 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITACONSTRUÇÃO DA PONTE 09 DE NOVEMBRO 

VARGEM BONITA/SC
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