QV/‘/Q CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
i@f (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGE CONSTRUQAO DA PONTE 09 DE NOVEMBRO CONSTRUQAO DA PONTE 09 DE NOVEMBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. CONSTRUGCAO DAS CABECEIRAS DA PON  190.462,46 | % Periodo: | 14,72% 39,87% 3,45% 41,95%
|l.l. SERVICOS INICIAIS 1.557,69 | % Periodo: | 100,00%
|l.2. ESCAVAGCOES E MOVIMENTAGOES DE TEl  26.485,53 | % Periodo: | 100,00%
|l.3. CABECEIRAS 74.833,87 | % Periodo: 100,00%
[1.4. ALAS 3.693,06 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
[15.  REATERRO 5.100,73 | % Periodo: 100,00%
|1.6. SUPRAESTRUTURA 78.791,58 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 190.462,46 %: 14,72% 39,87% 3,45% 41,95%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 28.043,22 | 75.941,79 6.577,95 | 79.899,50
Outros: - - - -
Investimento: | 28.043,22 | 75.941,79 6.577,95 | 79.899,50
%: 14,72% 54,60% 58,05% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 28.043,22 | 103.985,01 | 110.562,96 | 190.462,46
Outros: - - - -
Investimento: 28.043,22 | 103.985,01 | 110.562,96 | 190.462,46
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