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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. QUADRA MIRA SERRA  337.032,75 % Período: 24,56% 38,44% 37,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  615,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PISO CONCRETO ARMADO E PASSEIO PÚBLICO 86.581,53 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. GRAMA SINTÉTICA  68.259,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. DRENAGEM  6.654,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. FECHAMENTOS  128.801,04 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.6. EQUIPAMENTOS  5.307,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. REFLETORES  9.098,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. CORTINA ARMADA  31.211,07 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.9. LIMPEZA FINAL  503,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 24,56% 38,44% 37,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 82.760,77 129.539,03 124.732,95 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 82.760,77 129.539,03 124.732,95 - - - - - - - - - 

%: 24,56% 62,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 82.760,77 212.299,80 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 82.760,77 212.299,80 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 337.032,75 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 9277352-8

0

Total:    R$ 337.032,75

Item Descrição

sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA MIRA SERRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITAQUADRA MIRA SERRA

VARGEM BONITA/ SC
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