
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Vargem Bonita

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA

Logradouro Rua das Azaléias

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 40,0098.329,57 98.329,57 131.106,09PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DA RUA DA PRIMAVERA 0,00 0,00 327.765,23

2 20,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00130.055,75 195.083,63 195.083,63PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS AZALÉIAS 0,00 20,00 130.055,74 650.278,75

3 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067.580,34PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS CAMÉLIAS 40,00 30,0090.107,12 67.580,34 225.267,80

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 40.968,39PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS ROSAS 0,00 0,00 40.968,39

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO GIRASSOL 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,0077.768,52 77.768,51PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO JASMIM 0,00 0,00 155.537,03

7 0,00 20,00 20,00 30,00 30,00 0,0070.007,68 70.007,68 105.011,51 105.011,51PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS CRISÂNTEMOS 0,00 0,00 350.038,38

TOT. (%) 10,17 13,64 13,64 10,46 14,46 12,86

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 265.091,31 265.091,31 203.341,08 281.109,60 249.842,99197.636,09

4,64 10,17

90.107,12 197.636,08

197.636,0890.107,12

90,04

0,00

1.749.855,58

1.749.855,58

197.636,09 265.091,31 265.091,31 203.341,08 281.109,60 249.842,99
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CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Vargem Bonita

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA

Logradouro Rua das Azaléias

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Item
Mês 11

% R$

Mês 12

% R$

Mês 13

% R$

Mês 14

% R$

Mês 15

% R$ % R$
Descrição

Mês 09

% R$

Mês 10

% R$
Total

Mês 16

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DA RUA DA PRIMAVERA 0,00 0,00 327.765,23

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS AZALÉIAS 0,00 0,00 650.278,75

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS CAMÉLIAS 0,00 0,00 225.267,80

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS ROSAS 50,00 0,0040.968,39 81.936,78

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO GIRASSOL 100,00 0,0048.957,03 48.957,03

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO JASMIM 40,00 0,00103.691,35 259.228,38

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS CRISÂNTEMOS 0,00 0,00 350.038,38

TOT. (%)

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$)

9,96

193.616,77

193.616,77

100,00

1.943.472,35

1.943.472,35
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